

地域再生計画（地方創生道整備推進交付金）中間評価調査

都道府県名	愛媛県	事業実施主体	上島町	地域再生計画名	瀬戸内ゆめしま海道周遊観光の推進による地域活性化計画												
計画期間	令和4年から令和8年	評価責任者	上島町 建設課長 山本九十九														
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	地域再生計画の目標		基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価	達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価					
			基準年度		年度	中間実績	基準年度			指標 総数	達成 数						
	目標1	サイクリスト入込客の増加	8,107人	R2	10,000人	R6	10,896人	12,000人	R8	○		中間目標値を896人上回っており目標達成の見込みである。					
	目標2	レンタサイクル利用客の増加	483人	R2	750人	R6	1,349人	1,000人	R8	○	4	3	既に最終目標値を達成している。				
	目標3	宿泊客の増加	13,128人	R2	15,000人	R6	16,657人	17,000人	R8	○			中間目標値を1,657人上回っており目標達成の見込みである。				
目標4	観光消費額の増加	337,920千円	R2	400,000千円	R6	395,375千円	495,000千円	R8	×			中間目標値を4,625千円下回っている。引き続き計画に則した整備を図り、目標達成を目指していく。					
②事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価											
特別措置を適用して行う事業	町道整備事業（整備延長）		計画	中間年度（R6）	最終実績見込み	当初計画に対し、路線延長から見る進捗率は95%と遅れが伺えるため、必要に応じ、計画期間の延長も視野に入れ、引き続き、計画に則した整備を目指していく。											
	林道整備事業（危険箇所への解消）		7箇所	7箇所	7箇所	当初計画に対し進捗率100%である。											
その他の事業 計画外で独自に実施した事業	サイクルフリー事業		町外在住者を対象に、町内各島へ訪れる複数の経路の自転車交通を補助する。			平成23年8月から現在まで継続して実施しており、サイクリストの入込客数は増加傾向にあり、今後も増加が見込まれる。											
	レンタサイクル事業		公共交通の代替として自転車の活用を推進するため、町内主要港へレンタサイクルターミナルを開設。住民来訪者問わず、各種自転車の貸し出し及び保有自転車の維持管理を実施する。			平成24年10月から現在まで継続して実施しており、サイクリストの入込客数は増加傾向にあり、今後も増加が見込まれる。											
	上島町レンタサイクル拡充事業		新しい旅行スタイルを取り入れた屋外観光を促進するため、従来のサイクル事業の拡充を実施。レンタサイクル用自転車の購入、各ターミナルへ自転車保管庫の設置、利用促進のためのノベルティグッズ制作を実施する。			屋外観光を推進するためレンタサイクル事業の拡充を図った。											
	ゆめしま海道サイクリング推進事業		上島町及びゆめしま海道の魅力を向上させ、サイクリストの誘致及び滞在期間延長を図るため、専門家のアドバイスを受けながら、サイクリングルートの策定、サイクリング・キャンプマリンアクティビティ等観光コンテンツの情報発信用素材の制作及び効果的な情報発信、サイクリングイベント等を実施する。			平成29年9月から現在まで継続して実施しており、外国人観光客数、宿泊客数は増加傾向にあり、今後も増加が見込まれる。											
	上島町観光プロモーション活動事業		観光需要の喚起及び屋外観光の推進並びに観光客自身によるSNS等情報発信推進を図るため、サイクリング・キャンプマリンアクティビティ等の情報発信用素材の政策及び効果的な情報発信並びに屋外観光交流拠点への無料Wi-Fi整備を実施する。			観光客自身によるSNS等情報発信推進を図るため、情報発信用素材の政策及び効果的な情報発信並びに屋外観光交流拠点への無料Wi-Fi整備を実施した。											
	せとうち上島アートプロジェクト事業		町内の周遊性を高め、滞在時間を延ばすことで消費額の増額を図るため町の至る所にある防波堤に公募形式でアート設置を実施。			消費額の増額を目指し、来町者の滞在時間を延ばすため町の至る所にある防波堤に公募形式でアート政策を実施した。											
	上島町周遊コンテンツ制作事業		新しい旅行スタイルの環境整備のため、世界的に有名なアートディレクター森本千絵氏（goem）による周遊コンテンツ（アート作品）及び案内看板製作を実施。			新しい旅行スタイルの環境整備のため周遊コンテンツ（アート作品）及び案内看板製作を実施した。											
	上島町サイクルアイランド推進事業		自転車を活用した地域住民の健康増進及び高齢者の自動車運転免許返納促進並びにマイクロツーリズムの推進を目的とし、町民の自転車購入費の一部を補助する。			地域住民の健康増進及び高齢者の自動車運転免許返納促進並びにマイクロツーリズムの推進を目的とし、町民の自転車購入費の一部補助を令和2年9月から令和3年3月まで実施。											
上島町新事業応援助成金		国が提唱する新しい生活様式を取り入れた、キッチンカー等の移動販売及びアウトドア事業等の新ビジネス並びに野外小規模イベントの開催、自然産業を生かした体験、アクティビティの造成をすすめる事業者に対して助成金を交付する。			上島町で新事業を行う事業者に対して令和2年8月から令和4年3月まで助成金の交付を実施した。												
③評価方法	上島町総合戦略会議を開催し、中間目標値の実現状況に関する評価・検討等を行った。																
④中間評価の公表方法	上島町のホームページに一部掲載予定。																
⑤計画全体の総合評価	目標4（観光消費額の増加）については現時点で目標達成の見込みが厳しいものの、目標1～3の実績をさらに伸ばすことで最終目標の達成を図り、引き続き地域再生計画に基づく事業展開を進めていく。																
⑥今後の方針等	中間評価結果の反映状況					有りの場合その具体的内容											
	地域再生計画の見直し（有・無）					計画上の道路整備を行うことで、危険箇所の解消とともに交通人口の拡大、観光消費額の増加等目標は概ね達成される見込みであるが、事業進捗状況が若干遅れている。このため、中間評価の結果を踏まえ、計画変更や事業期間を延伸する。											
	令和8年度予算要望額への反映（有・無） 有りの場合の増減額 千円					現在精査中である。											
⑦今後の方針等に対する対応	●事業期間延長計画の変更の認定申請を予定																